

「インクルーシブボランティア企画チーム」の活動状況(2022年度～2024年度)

※大阪府福祉基金地域福祉推進助成金を活用して実施

年月	内容
2022年9月3日	2022年度第1回企画チーム会議開催 ・趣旨説明、メンバー自己紹介 ・事業の進め方および役割分担等の確認、 視察先の検討、当事者ヒアリング・プログラムテスト実施の検討、コーディネーター向けオンラインサロン実施の検討
2022年10月10日	2022年度第2回企画チーム会議開催 ・視察先の検討 ・当事者ヒアリング依頼候補者、ヒアリング内容の検討 ・コーディネーター向けオンラインサロンの対象者・内容の検討
2022年11月28日	京都市南青少年活動センター(京都市南区)視察
2022年11月28日	2022年度第3回企画チーム会議開催 ・事業の趣旨説明 ・視察日程等の確認 ・当事者ヒアリング依頼候補者および日程の確認・ヒアリング内容の検討、 ・コーディネーター向けオンラインサロンの内容の検討 ・啓発パンフレット内容の検討
2022年12月5日	当事者ヒアリング 場所:おうちcaféモモ(大阪府堺市東区)
2022年12月9日	はっぴーの家ろっけん(神戸市長田区)視察
2022年12月14日	nimo alcamo(ニモアルカモ)(大阪市東住吉区)視察
2022年12月24日	当事者ヒアリング 場所:芦屋市民会館(兵庫県芦屋市)協力:NPO法人DDAC
2023年1月20日	2022年度第4回企画チーム会議開催 ・視察をふまえた「インクルーシブ」な要素の検討 ・啓発パンフレット内容の検討 ・コーディネーター向けオンラインサロンの内容の検討
2023年2月6日	当事者ヒアリング 場所:メタバース空間でオンラインヒアリングを実施 協力:NPO法人わかもの国際支援協会
2023年2月28日	2022年度第5回企画チーム会議開催 ・コーディネーター向けオンラインサロンの振り返り ・啓発パンフレット案についての検討
2023年3月5日	当事者ヒアリング 場所:市民活動スクエアCANVAS谷町(大阪市中央区) 協力:NPO法人DDAC
2023年3月10日	NPO法人モモの木(堺市北区)視察
2023年3月10日	当事者ヒアリング 場所:モモの木(大阪府堺市東区) 協力:NPO法人モモの木

「インクルーシブボランティア企画チーム」の活動状況(2022年度～2024年度)

※大阪府福祉基金地域福祉推進助成金を活用して実施

年月	内容
2023年3月17日	2022年度第6回企画チーム会議開催 ・啓発パンフレット案についての検討 ・2022年度活動の報告と振り返り ・2023年度の活動予定
2023年3月17日	当事者ヒアリング 場所:モモの木(大阪府堺市東区) 協力:NPO法人モモの木
2023年6月3日	2023年度第1回企画チーム会議開催 ・2023年度事業の進め方とスケジュールの確認等
2023年7月27日	2023年度第2回企画チーム会議開催 ・ワークショップの企画およびワークブックの構成について
2023年8月29日	2023年度第3回企画チーム会議開催 ・事例検討ワークショップでとりあげる事例の内容について
2023年9月1日	第1回コーディネーター向けハンドブック作成ワーキングチーム ・ハンドブックの構成と編集スケジュールについて、役割分担
2023年9月22日	2023年度第4回企画チーム会議開催 ・事例検討ワークショップでの専門家からの助言についての打合せ①
2023年9月22日	2023年度第5回企画チーム会議開催 ・事例検討ワークショップでの専門家からの助言についての打合せ②
2023年10月16日	2023年度第6回企画チーム会議開催 ・事例検討ワークショップの進行について
2023年10月17日	2023年度第7回企画チーム会議開催 ・事例検討ワークショップの進行について
2023年10月21日	2023年度第8回企画チーム会議開催 ・事例検討ワークショップで取り上げる事例について
2023年10月27日	第2回コーディネーター向けハンドブック作成ワーキングチーム ・ハンドブックの構成と執筆内容について
2023年12月22日	第3回コーディネーター向けハンドブック作成ワーキングチーム ・ハンドブックの執筆内容について①
2023年12月22日	第4回コーディネーター向けハンドブック作成ワーキングチーム ・ハンドブックの執筆内容について②
2023年12月26日	第5回コーディネーター向けハンドブック作成ワーキングチーム ・精神保健福祉の専門家としての執筆内容の検討
2024年2月2日	第6回コーディネーター向けハンドブック作成ワーキングチーム ・執筆原稿の修正とレイアウトの変更について
2024年2月9日	2023年度第9回企画チーム会議開催 ・事業の進捗確認とコーディネーター研修の内容について
2024年3月1日	2023年度第10回企画チーム会議開催 ・コーディネーター研修の内容と事例について

「インクルーシブボランティア企画チーム」の活動状況(2022年度～2024年度)

※大阪府福祉基金地域福祉推進助成金を活用して実施

年月	内容
2024年6月3日	2024年度第1回企画チーム会議開催 ・2024年度事業の進め方とスケジュールの確認等
2024年8月23日	2024年度第2回企画チーム会議開催 ・2024年度事業の進捗確認とスケジュールの確認等
2024年9月2日	第1回研修開発ワーキングチーム ・主催研修の企画内容の検討
2024年9月9日	第2回研修開発ワーキングチーム ・主催研修のチラシの内容について
2024年10月22日	第3回研修開発ワーキングチーム ・主催研修(基礎編)の役割分担と準備資料について
2024年10月29日	第4回研修開発ワーキングチーム ・主催研修(基礎編)の進め方と共通パワーポイント資料についての打ち合わせ
2024年11月1日	第5回研修開発ワーキングチーム ・主催研修(基礎編)の振り返りと共通パワーポイント資料の修正作業
2024年12月3日	第6回研修開発ワーキングチーム ・主催研修(スキルアップ編)の進め方について
2024年12月17日	第7回研修開発ワーキングチーム ・主催研修(スキルアップ編)の振り返りと研修体系について
2024年12月22日	2024年度第2回企画チーム会議開催 ・研修企画の進捗確認と今後の進め方について
2025年1月14日	2024年度第3回企画チーム会議開催 ・研修企画の進捗確認と研修メニューパンフレットを活用した今後の事業の進め方について
2025年1月23日	第8回研修開発ワーキングチーム ・主催研修(スキルアップ編)の振り返りと研修体系について
2025年2月4日	第9回研修開発ワーキングチーム ・パイロット研修の企画について
2025年2月17日	第10回研修開発ワーキングチーム ・パイロット研修の企画について
2025年3月28日	2024年度第4回企画チーム会議開催 ・研修企画の進捗確認と研修メニューパンフレットを活用した今後の事業の進め方について